

	Nome	Duração
1	<input type="checkbox"/> <b>PLANO DE CONSCIENTIZAÇÃO</b>	<b>1 dia?</b>
2	gestão de projetos	1 dia?
3	governança corporativa	1 dia?
4	<input type="checkbox"/> <b>Governança corporativa de TI</b>	<b>1 dia?</b>
5	conscientização de alta direção em governança de TI	1 dia?
6	explicar os impactos de um má governança de TI	1 dia?
7	<input type="checkbox"/> <b>PLANO DE COACHING</b>	<b>1 dia?</b>
8	Gestão de Projetos	1 dia?
9	Planejamento da contratação do Coaching	1 dia?
10	Gestão de Portfólio de Projetos	1 dia?
11	<input type="checkbox"/> <b>PLANO DE TRABALHO COLABORATIVO</b>	<b>1 dia?</b>
12	Visão Geral	1 dia?
13	<input type="checkbox"/> <b>Plano de processo de Gerencia de Configuração</b>	<b>1 dia?</b>
14	Plano de Controle de Mudanças	1 dia?
15	Plano de Controle de Versões	1 dia?
16	treinamento em gerencia de configuração	1 dia?
17	Curso de Edição colaborativa de Documentos pela internet	1 dia?
18	Plano de Comunicação em trabalho remoto	1 dia?
19	<input type="checkbox"/> <b>PLANO DE IMPLANTACAO DE METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS</b>	<b>1 dia?</b>
20	<input type="checkbox"/> <b>Projeto de Criação comissão permanente de Gestão de Projetos do IFPI</b>	<b>1 dia?</b>
21	Design do PMO	1 dia?
22	Fase de Implementação	1 dia?
23	Educação e Treinamento	1 dia?
24	Encerramento e Licoes Aprendidas	1 dia?
25	Planejamento dos Projetos Pilotos	1 dia?
26	Execução dos Projetos Pilotos	1 dia?
27	<input type="checkbox"/> <b>PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DA METODOLOGIA DE PROJETOS ADOTADA</b>	<b>1 dia?</b>
28	Pesquisa de Softwares existentes	1 dia?
29	Implantação do Software/software	1 dia?
30	Planejamento do Projeto Piloto	1 dia?
31	Execução do Projeto Piloto	1 dia?
32	<input type="checkbox"/> <b>PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO</b>	<b>1 dia?</b>
33	Plano de Implantação de Processo de Contratação Geral	1 dia?
34	Plano de Implantação de Processo de Contratação de Soluções de TI	1 dia?
pppgc - página 1		

Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso	S	C
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08...	13/09/12 17...				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				



Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso	S	C
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				
13/09/12 08:00	13/09/12 17:00				