PROJETO:SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA COMISSÃO DE PROJETOS			
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO			
Preparado	Sebastião Vinícius Araújo de Moura	Versão 0.1	
por:			
Aprovado	Henrique Flávio de Melo		
por:			

1. Resumo das condições do projeto

A coordenação de TI do campus Uruçuí perceber a necessidade de melhorar a comunicação entre ela e os demais setores do campus Uruçuí e dos setores entre si. O esforço de melhorar a comunicação é proveniente de preparar a coordenação de TI e as demais coordenações para o aumento da necessidade de uma comunicação dinâmica e ágil entres as coordenações no campus.

2. Justificativa do projeto

Preparar a coordenação de TI e as demais coordenações para o aumento da necessidade de uma comunicação dinâmica e ágil entres as coordenações no campus.

3. Nome do Gerente do Projeto, suas responsabilidades e sua autoridade

Sebastião Vinícius Araújo de Moura. Sua autoridade é apenas de desenvolver e sugerir bem como liderar o projeto de desenvolvimento do Sistema de Comunicação.

No aspecto financeiro, a autoridade se restringe apresentar as especificações dos produtos que possam ser adquiridos sem nenhum custo.

No caso de necessidade de relacionamento externo à divisão, sua autoridade á funcional inerente ao seu posto dentro da instituição.

4. Necessidades básicas do Trabalho a ser realizado

Será realizada a criação de uma estratégia de comunicação e a compilação de sistemas que formarão o sistema de comunicação do campus e treinamento da equipe.

5. Principais partes Interessadas

Coordenação de Saúde , Departamento Fazenda-Escola, Departamento de Administração , Diretoria de Ensino e Coordenação de TI.

6. Descrição do Projeto

O produto do projeto é o sistema de comunicação da comissão de projetos com a aprovação do presidente da comissão.

7. Premissas Iniciais

A equipe esta motivada para o trabalho do projeto.

Os membros do time terão disponibilidade.

8. Restrições Iniciais

O orçamento é inexistente.

O projeto deverá ser mantido dentro da esfera dos membros do projeto.

O projeto deverá usar software livre.

9. Administração

Necessidades Iniciais de recursos

O gerente do projeto não terá equipe de profissionais, e não poderá realizar contratações visto que o orçamento está esgotado .

• Necessidade de suporte pela organização

A instituição irá suportar toda a necessidade externa à coordenação de TI, uma vez que existe um interesse de longo prazo em expandir o uso do sistema para todas as unidades organizacionais do Instituto.

Comitê Executivo ou Comitê de Controle de Mudanças (CCB-Change Control Board)

Será criado um comitê composto por membros do Departamento de Fazenda-Escola, da Coordenação de TI, Diretoria de Ensino, Coordenação de Saúde e Apoio Técnico.

Controle e Gerenciamento das informações do projeto

O Gerente de projeto é o responsável pelas informações. Todas as informações serão armazenadas e acessadas em

http://www.xmind.net/share/vinicius.araujo.moura/

APROVAÇÕES				
Henrique Flávio		Data		
Patrocindor				